

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

AGOSTO DE 2021

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
04 CICLOVIAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2017/2018	---	SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	NOV/2017	MAIO/2018	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REFORMA DO MERCADO DE CARNE DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2019	---	VILA DO CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	04 MESES	16/09/2019	16/01/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
FEIRINHA DO BACURITEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2020	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	12/05/2020	12/11/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
READEQUAÇÃO DE PROJETO DO CRAS VILA SINHÁ	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQ. E URB. GÉLSON DA SILVA MONTEIRO; TEC. EDIF. FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA.	2021	---	BAIRRO DA VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	9 MESES	21.10.2020	21.07.2021	PUBLICADA LICITAÇÃO EM 03.08.2021
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL –	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ	2020	---	BAIRRO VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 MESES	OUT/2020	NOV/2020	AGUARDANDO RECURSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

REMANEJAMENTO RIO GRANDE	LIMA DE FREITAS; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA										S PARA LICITAR
PRÉ-PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ-ETAPA 1 REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA-TRECHO 1	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, GÉLSON DA SILVA MONTEIRO, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO, THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANDRÉ FELIPE COSTA DE CARVALHO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	ORLA URBANA DO RIO CAETÉ-TRECHO I – SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	12 MESES	13.01.2021	31.12.2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO, CONVÊNIO E LICITAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA MARUJADA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANTÔNIO	2021	---	MUSEU DA MARUJADA – IRMANDADE DO GLORIOSO SÃO BENEDITO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	6 MESES	05.02.2021	05.08.2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO PARA LICITAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	EDMILSON DE SOUSA COSTA.										
PROJETO ARQUITETÔNICO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ-ETAPA 1 E DA PRAIA DE AJURUTEUA – TRECHO 1	ARQUITETOS E URBANISTA CIDENEI JOSÉ SILVA DE LIMA JÚNIOR – CONTRATADO	2021	INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021.02.04. 2021	ORLA URBANA DO RIO CAETE- ETAPA I – SEDE DO MUNICÍPIO E ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA – TRECHO I	3.3.90.36.00	55.000,00	---	255 DIAS	20.04.2021	31.12.2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO PARA LICITAR
PROJETO DE 23 PONTES EM MADEIRA – 325 METROS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: GÉLSON DA SILVA MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA;	2021	---	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	6 MESES	ABRIL/2021	SET/2021	ENVIADO À SINFRA PARA REENCAMINHAMENTO À CPL.31082 1
PROJETO DE 60 M EM PONTES DE CONCRETO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: GÉLSON DA SILVA MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA;	2020	---	BAIRROS DA ALDEIA E PADRE LUIZ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	04 MESES	MAIO/2021	AGO/2021	ENVIADO PARA A CPL PARA LICITAÇÃO
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO TAÍRA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO;	2021	---	AV. POLIDÓRIO COELHO-BAIRRO DO TAÍRA-SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	3 meses	21.06.2021	21.09.2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	TOPOGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA										
REORDENAMENTO DA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPOGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	BR-308 – CONFLUÊNCIA DAS AVS. POLIDÓRIO COELHO E GOV MENDONÇA FURTADO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 meses	25.06.2021	25.08.2021	PROJETO ENCAMINHADO PARA A SEMUSB PARA TOMADA DE DECISÃO-12.08.21
PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL QUE LIGA A BR-308 À VILA DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPOGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	VICINAL QUE LIGA A BR-308 À VILA DO CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	1 MÊS	22.07.21	22.08.21	25.08.21: ENCAMINHADO À SINFRA, PARA REENCAMINHAMENTO À CPL.
PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL QUE LIGA A PA-454 À VILA DO TREME	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPOGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	VICINAL QUE LIGA A PA-454 À VILA DO TREME	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	1 MÊS	22.07.21	22.08.21	25.08.21: ENCAMINHADO À SINFRA, PARA REENCAMINHAMENTO À CPL.
FEIRINHA DO BACURITEUA-II	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA;	2021	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	19/07/2021	19/11/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	TOPOGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--