

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

SETEMBRO DE 2021

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
04 CICLOVIAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2017/2018	---	SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	NOV/2017	MAIO/2018	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REFORMA DO MERCADO DE CARNE DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA TÉCNICO EIF: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA	2021	---	VILA DO CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	01 MESES	23/09/2021	23/10/2021	
FEIRINHA DO BACURITEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2020	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	12/05/2020	12/11/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL – REMANEJAMENTO RIO GRANDE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA	2020	---	BAIRRO VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 MESES	OUT/2020	NOV/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
PRÉ-PROJETO DE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES:	2021	---	ORLA URBANA DO RIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	12 MESES	13.01.2021	31.12.2021	AGUARDANDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ-ETAPA 1	ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, GÉLSON DA SILVA MONTEIRO, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO, THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANDRÉ FELIPE COSTA DE CARVALHO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA			CAETE-TRECHO I – SEDE DO MUNICÍPIO							APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO, CONVÊNIO E LICITAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA MARUJADA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANTÔNIO EDMILSON DE SOUSA COSTA.	2021	---	MUSEU DA MARUJADA – IRMANDADE DO GLORIOSO SÃO BENEDITO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	6 MESES	05.02.2021	05.08.2021	21.09.21: APROVADO PELO GOV DO ESTADO. AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO CONV NO DOE PARA MANDAR PARA A CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA – TRECHO 1	ARQUITETOS E URBANISTA CIDENEI JOSÉ SILVA DE LIMA JÚNIOR – CONTRATADO	2021	INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021.02.04. 2021	ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA – TRECHO I	3.3.90.36.00	55.000,00	---	255 DIAS	20.04.2021	31.12.2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO PARA LICITAR
PROJETO DE 23 PONTES EM MADEIRA – 325 METROS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: GÉLSON DA SILVA MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA;	2021	---	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	6 MESES	ABRIL/2021	SET/2021	ENCAMINHADO EM SET/2021 À CPL.
PROJETO DE 60 M EM PONTES DE CONCRETO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: GÉLSON DA SILVA MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA;	2021	---	BAIRROS DA ALDEIA E PADRE LUIZ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	04 MESES	MAIO/2021	AGO/2021	ENCAMINHADO À CPL EM 12/07/21
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO TAÍRA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	AV. POLIDÓRIO COELHO-BAIRRO DO TAÍRA-SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	3 meses	21.06.2021	21.09.2021	
REORDENAMENTO DA ROTATÓRIA DO ANEL	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ	2021	---	BR-308 – CONFLUÊNCIA DAS AVS. POLIDÓRIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 meses	25.06.2021	25.08.2021	PROJETO ENCAMINHADO PARA A SEMUSB



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

VIÁRIO	LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA			COELHO E GOV MENDONÇA FURTADO							PARA TOMADA DE DECISÃO- 12.08.21
PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL QUE LIGA A BR-308 À VILA DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	VICINAL QUE LIGA A BR-308 À VILA DO CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	1 MÊS	22.07.21	22.08.21	
PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL QUE LIGA A PA-454 À VILA DO TREME	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	VICINAL QUE LIGA A PA-454 À VILA DO TREME	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	1 MÊS	22.07.21	22.08.21	
FEIRINHA DO BACURITEUA-II	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	19/07/2021	19/11/2021	
GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MARISCOS NA FEIRA LIVRE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA;	2021	--	SEDE DO MUNICÍPIO – FEIRA LIVRE	RECURSOS PRÓPRIOS	--	--	02 MESES	29/09/2021	29/11/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA;										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--