

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS - MARÇO DE 2022

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
04 CICLOVIAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2017/ 2018	---	SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	NOV/2017	MAIO/2018	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA TÉCNICO EDIF: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA E NAÉLISON SOUSA FURTADO; ENG CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE.	2021	---	VILA DO CARATATEUA	EMENDA - DEP.FEDERAL ELIVAL MARQUES CONV COM GOVERNO DO ESTADO	---	---	38 DIAS 70 DIAS	23/09/2021	31/10/2021 PRAZO PRORROGADO PARA 02/12/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO-SEDOP, ASSINATURA DE CONVÊNIO
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL – REMANEJAMENTO RIO GRANDE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA	2020	---	BAIRRO VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 MESES	OUT/2020	NOV/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA MARUJADA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR	2021	---	MUSEU DA MARUJADA – IRMANDADE DO GLORIOSO SÃO BENEDITO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	6 MESES	05.02.2021	05.08.2021	PUBLICADO CONV NO DOE EM 04.03.22 ENCAMINHADO PARA CPL PARA LICITAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANTÔNIO EDMILSON DE SOUSA COSTA.										
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTI VO DO TAÍRA	EQUIPE TÉCNICA- SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	AV. POLIDÓRIO COELHO- BAIRRO DO TAÍRA-SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	7 meses	21.06.2021	21.09.2021	PRORROGA DO PRAZO PARA 31.05.2022
REORDENAM ENTO DA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO	EQUIPE TÉCNICA- SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	BR-308 – CONFLUÊNCIA DAS AVS. POLIDÓRIO COELHO E GOV MENDONÇA FURTADO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 meses	25.06.2021	25.08.2021	PROJETO ENCAMINHA DO PARA A SEMUSB PARA TOMADA DE DECISÃO- 12.08.21
FEIRINHA E MERCADO DO BACURITEUA	EQUIPE TÉCNICA- SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, NAÉLISON	2021	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	EMENDA PARLAMENT AR IMPOSITIVA-	---	---	01 MES	01/11/2021	30/11/2021 PRORROG ADO PARA 15/04/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 10 KM DE VIAS URBANAS	SOUSA FURTADO. EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	CONVÊNIO COM A SETRAN DO GOV DO ESTADO	---	---	10 DIAS	03/01/22	13/01/22	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO E PUBLICAÇÃO DO CONV. NO DOE.
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	150 DIAS	03/01/22	02/06/22	
READEQUAÇÃO DA AVENIDA MENDONÇA FURTADO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: FÁBIO ALBUQUERQUE LOBO, TOPOGRAFO: NEY BARATA	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	A CAPTAR	---	---	90 DIAS	28/01/22	30/04/22	
CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE NA AV. NAZEAZENO FERREIRA-PA-458	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	CONV. ESTADO-SETRANS	---	---	30 DIAS	06/01/22	27/01/22	PUBLICADO CONVÊNIO NO DOE E ENCAMINHA DO PARA CPL LICITAR
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	COMUNIDADE DO CASTELO	EMENDA DEP EDUARDO COSTA	2.000.000,00	---	45 DIAS	17/01/2022	11/03/22	PRORROGA DO PARA 31.05.22
AValiação SOBRE A PONTE DO BONIFÁCIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	ESTRADA QUE LIGA A VILA DO BONIFÁCIO À VILA DOS PESCADORES	A CAPTAR	---	---	90 DIAS	28/01/2022	30/04/2022	
AValiação DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AMPLIAÇÃO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO – CONJ JOÃO MOTA – VILA SINHÁ	A CAPTAR	---	---	60 DIAS	27/01/2022	31/03/2022	PRORROGA DO PARA 15.04.22



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	VILA DO TREME	EMENDA DEP. HÉLIO LEITE	200.000,00	---	30 DIAS	06/02/22	07/04/22	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	COMUNIDADE DO TAMATATEUA	EMENDA DEP. HÉLIO LEITE	400.000,00	---	30 DIAS	06/02/22	07/03/22	AGUARDAN DO APROVAÇÃO DA SEEL/GOVERNO DO ESTADO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	COMUNIDADE DA VILA DO BONIFÁCIO	EMENDA DEP. HÉLIO LEITE	---	---	30 DIAS	06/02/22	07/04/22	
REVITALIZAÇÃO DA EEEFM MÂNCIO RIBEIRO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, NAÉLISON SOUSA FURTADO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	EMENDA DEP VITOR DIAS	---	---	60 DIAS	21/02/22	18/04/22	