

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - ABRIL DE 2022

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
04 CICLOVIAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2017/ 2018	---	SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	NOV/2017	MAIO/2018	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA TÉCNICO EDIF: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA E NAÉLISON SOUSA FURTADO; ENG CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE.	2021	---	VILA DO CARATATEUA	EMENDA - DEP.FEDERAL ELIVAL MARQUES CONV COM GOVERNO DO ESTADO	---	---	38 DIAS 70 DIAS	23/09/2021	31/10/2021 PRAZO PRORROGADO PARA 02/12/2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO-SEDOP, ASSINATURA DE CONVÊNIO
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL – REMANEJAMENTO RIO GRANDE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA	2020	---	BAIRRO VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 MESES	OUT/2020	NOV/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO TAÍRA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE	2021	---	AV. POLIDÓRIO COELHO-BAIRRO DO TAÍRA-SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	7 meses	21.06.2021	21.09.2021	PRORROGADO PRAZO PARA 31.05.2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA										
REORDENAMENTO DA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	BR-308 – CONFLUÊNCIA DAS AVS. POLIDÓRIO COELHO E GOV MENDONÇA FURTADO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 meses	25.06.2021	25.08.2021	PROJETO ENCAMINHADO PARA A SEMUSB PARA TOMADA DE DECISÃO- 12.08.21
FEIRINHA E MERCADO DO BACURITEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, NAÉLISON SOUSA FURTADO.	2021	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA-	---	---	01 MES	01/11/2021	30/11/2021 PRORROGADO PARA 31/05/2022	
ELABORAÇÃO DO PLANO BÁSICO (PBZPA) ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA-AEÓDROMO SANTOS DUMONT	MACHADO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	2021	1/2021-001	AEÓDROMO SANTOS DUMONT – SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	123.673,27	--	360 DIAS	16/12/2021	16/12/2022	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 10 KM DE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	CONVÊNIO COM A SETRAN DO	---	---	10 DIAS	03/01/22	13/01/22	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

VIAS URBANAS	CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.				GOV DO ESTADO						ESTADO E PUBLICAÇÃO DO CONV. NO DOE.
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	150 DIAS	03/01/22	02/06/22	
READEQUAÇÃO DA AVENIDA MENDONÇA FURTADO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: FÁBIO ALBUQUERQUE LOBO, TOPOGRAFO: NEY BARATA	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	A CAPTAR	---	---	90 DIAS	28/01/22	30/05/22	
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	COMUNIDADE DO CASTELO	EMENDA DEP EDUARDO COSTA	2.000.000,00	---	45 DIAS	17/01/2022	11/03/22	PRORROGADO PARA 31.05.22
AVALIAÇÃO SOBRE A PONTE DO BONIFÁCIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	ESTRADA QUE LIGA A VILA DO BONIFÁCIO À VILA DOS PESCADORES	A CAPTAR	---	---	90 DIAS	28/01/2022	31/05/2022	
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AMPLIAÇÃO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO – CONJ JOÃO MOTA – VILA SINHÁ	A CAPTAR	---	---	60 DIAS	27/01/2022	31/03/2022	PRORROGADO PARA 31.05.22
MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	VILA DO TREME	EMENDA DEP. HÉLIO LEITE	200.000,00	---	30 DIAS	06/02/22	07/04/22	AGUARDANDO APROVAÇÃO DA SEEL/GOVERNO DO ESTADO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	COMUNIDADE DO TAMATATEUA	EMENDA DEP. HÉLIO LEITE	400.000,00	---	30 DIAS	06/02/22	07/03/22	AGUARDANDO APROVAÇÃO DA SEEL/GOVERNO DO ESTADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	COMUNIDADE DA VILA DO BONIFÁCIO	EMENDA DEP. HÉLIO LEITE	---	---	30 DIAS	06/02/22	31/05/22	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-PA-458.RAMAL DO CAETÉ-ACARAJÓ	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC EDIF EDMILSON COSTA	2022	---	COMUNIDADE DO ACARAJÓ	GOV. ESTADO/SE TRAN	---	---	20 DIAS	20/04/22	10/05/22	