

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - MAIO DE 2022

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
04 CICLOVIAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2017/ 2018	---	SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	NOV/2017	MAIO/2018	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA TÉCNICO EDIF: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA E NAÉLISON SOUSA FURTADO; ENG CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE.	2021	---	VILA DO CARATATEUA	EMENDA - DEP.FEDERAL ELIVAL MARQUES CONV COM GOVERNO DO ESTADO	---	---	238 DIAS	23/09/2021	19/05/22	AGUARDANDO APROVAÇÃO DA SEDOP E PUBLICAÇÃO DO CONV. NO DOE
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL – REMANEJAMENTO DO RIO GRANDE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA	2020	---	BAIRRO VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 MESES	OUT/2020	NOV/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO TAÍRA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE	2021	---	AV. POLIDÓRIO COELHO-BAIRRO DO TAÍRA-SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---		21.06.2021		PRORROGADO PRAZO PARA 30.06.2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO;										
REALINHAMENTO DO PROJETO PARA CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO TAÍRA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO;	2021	---	AV. POLIDÓRIO COELHO-BAIRRO DO TAÍRA-SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---		21.06.2021		PRORROGADO PRAZO PARA 30.06.2022
REORDENAMENTO DA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPOGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	BR-308 – CONFLUÊNCIA DAS AVS. POLIDÓRIO COELHO E GOV MENDONÇA FURTADO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 meses	25.06.2021	25.08.2021	PROJETO ENCAMINHADO PARA A SEMUSB PARA TOMADA DE DECISÃO-12.08.21
FEIRINHA E MERCADO DO BACURITEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, NAÉLISON SOUSA FURTADO.	2021	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA-	---	---	01 MES	01/11/2021	30/11/2021 PRORROGADO PARA 30/06/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

ELABORAÇÃO DO PLANO BÁSICO (PBZPA) ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA-AERÓDROMO SANTOS DUMONT	MACHADO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	2021	1/2021-001	AEÓDROMO SANTOS DUMONT – SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	123.673,27	--	360 DIAS	16/12/2021	16/12/2022	EM ANDAMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 10 KM DE VIAS URBANAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	CONVÊNIO COM A SETRAN DO GOV DO ESTADO	---	---	10 DIAS	03/01/22	13/01/22	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO E PUBLICAÇÃO DO CONV. NO DOE.
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	150 DIAS	03/01/22	02/06/22	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO E PUBLICAÇÃO DO CONV. NO DOE.
READEQUAÇÃO DA AVENIDA MENDONÇA FURTADO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: FÁBIO ALBUQUERQUE LOBO, TOPÓGRAFO: NEY BARATA	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO	A CAPTAR	---	---	90 DIAS	28/01/22	30/06/22	
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	COMUNIDADE DO CASTELO	EMENDA - ESP. DEP EDUARDO COSTA	2.000.000,00	---	45 DIAS	17/01/2022		PRORROGADO PARA 17.06.22
AValiação SOBRE A PONTE DO BONIFÁCIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	ESTRADA QUE LIGA A VILA DO BONIFÁCIO À VILA DOS PESCADORES	A CAPTAR	---	---		28/01/2022	30/06/22	
AValiação DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AMPLIAÇÃO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2022	---	SEDE DO MUNICÍPIO – CONJ JOÃO MOTA – VILA SINHÁ	A CAPTAR	---	---	60 DIAS	27/01/2022	PRORROGADO PARA 30.06.22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	VILA DO TREME	EMENDA DEP. HÉLIO LEITE	200.000,00	---	30 DIAS	06/02/22	07/04/22	AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO CONV NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	COMUNIDADE DO TAMATATEUA	EMENDA ESPECIAL DEP. HÉLIO LEITE	400.000,00	---	30 DIAS	06/02/22	30/06/22	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR, NAÉLISON FURTADO	2022	---	COMUNIDADE DA VILA DO BONIFÁCIO	AGUARDAN DO RECURSOS	---	---	30 DIAS	06/02/22	30/06/22	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- PA-458. RAMAL DO CAETÉ-ACARAJÓ	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC EDIF EDMILSON COSTA	2022	---	COMUNIDADE DO ACARAJÓ	GOV. ESTADO/SE TRAN	---	---	20 DIAS	20/04/22	10/05/22	PROTOCOLADO NA SETRAN EM 25/05/22.AGUAR D. APROVAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 15 KM -SEDE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC EDIF NAÉLISON FURTADO	2022	---	VIAS DA SEDE DO	GOV. ESTADO/SE TRAN	---	---	15 DIAS	16/05/22	25/05/22	PROTOCOLADO NA SETRAN EM 25/05/22.AGUAR D. APROVAÇÃO
RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TEC EDIF EDMILSON COSTA	2022	---	VICINAIS DO MEIO RURAL DO MUNICÍO	GOV. ESTADO/SE TRAN	---	---	15 DIAS	16/05/22	25/05/22	PROTOCOLADO NA SETRAN EM 25/05/22.AGUAR D. APROVAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR	2022	---	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL.	RECURSOS PROPRIOS	---	---	30 DIAS	10/05/22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

				LEANDRO RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--