

PROJETOS FÍSICO EM DESENVOLVIMENTO PELA SEMUSB - MÊS DE JUNHO DE 2022

ITEM	OBJETO	SERVIDOR RESPONSÁVEL	NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO	ENDEREÇO PREVISTO PARA O OBJETO	ORIGEM DOS RECURSOS-PREVISÃO INICIAL			MODALIDADE DE LICITAÇÃO A SER CONTRATADA - PREVISÃO INICIAL	PRAZOS PREVISTOS PARA INÍCIO E CONCLUSÃO PARA O PROJETO		OBSERVAÇÕES
					GOVERNO FEDERAL/MS	GOVERNO ESTADUAL	CONTRAPARTIDA-PMB		INÍCIO	FIM	
1	AMPLIAÇÃO DO POSTO CAJUEIRO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	LOCALIDADE DO CAJUEIRO	X		X	TOMADA DE PREÇOS	01/02/2022	31/03/2022	PROJETO FINALIZADO - PROCESSEMO EM FASE DE LICITAÇÃO.
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO ALEGRE	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	BAIRRO DO ALEGRE	X		X	TOMADA DE PREÇOS	44696	10/06/2022	PROJETO EM FASE DE LEVANTAMENTOS DE DADOS- ELABORAÇÃO DO NOVO PARTIDO GERAL COM PROPOSTAS DA ÁREA DA SAÚDE
3	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CASTELO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	VILA DO CASTELO	X		X	PREVISÃO INICIAL APONTA PARA TOMADA DE PREÇOS	JUNHO DE 2022	AGOSTO DE 2022	PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE
4	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO MOCAMBU DO ARIMBÚ	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	ZONA RURAL - VILA DO MOCAMBU DO ARIMBÚ	X		X	PREVISÃO INICIAL APONTA PARA TOMADA DE PREÇOS	JUNHO DE 2022	AGOSTO DE 2022	PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE
5	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE AJURUTEUA	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	VILA DO BONIFÁCIO	X		X	PREVISÃO INICIAL PARA CARTA CONVITE	JULHO DE 2022	SETEMBRO DE 2022	PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE
6	CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO DO MORRO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	BAIRRO DO MORRO	X		X	PREVISÃO INICIAL APONTA PARA TOMADA DE PREÇOS	JULHO DE 2022	SETEMBRO DE 2022	PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE
7	CONSTRUÇÃO DO CER - II	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	BAIRRO VILA SINHÁ OU PERPÉTUO SOCORRO	X		X	PREVISÃO INICIAL APONTA PARA TOMADA DE PREÇOS	SETEMBRO DE 2022	DEZEMBRO DE 2022	PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE
8	REFORMA DO PRÉDIO DA SEMUSB	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	-	CENTRO	X		X	PREVISÃO INICIAL PARA CARTA CONVITE	AGOSTO DE 2022	DEZEMBRO DE 2022	PROJETO EM FASE DE DEFINIÇÃO PELA SAÚDE

ARQUITETO E URBANISTA JOAQUIM NETO
CAU A 75.354-8

MÁRIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL