

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - JANEIRO DE 2024

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
AValiação SOBRE A PONTE DO BONIFÁCIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR,	2022	---	ESTRADA QUE LIGA A VILA DO BONIFÁCIO À VILA DOS PESCADORES	A CAPTAR	---	---		28/01/2022	31/03/2024	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO.	2023	----	TODO O MUNICÍPIO	EMENDA DEP. FED BETO FARO	5.000.000,00	---	90 DIAS	16/02/2023	16/05/2023	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV. DO ESTADO/SETRANS
CONSTRUÇÃO DE CRAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, NAÉLISON SOUSA FURTADO	2023	---	BAIRRO DO TAÍRA	EMENDA DEP. FED. HÉLIO LEITE - VIA SEDOP	850.000,00	---		09.03.2023	15/01/2024	ENVIADO EM 11.01.24 PARA SEDOP - AGUARDANDO APROVAÇÃO
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO BARRAÇÃO DA MARUJADA ATENÇÃO:DPHAC!!!	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, NAÉLISON SOUSA FURTADO	2023	---	CENTRO HISTÓRICO	EMENDA DEP. FED. HÉLIO LEITE - VIA SEDOP	400.000,00	---		09.03.2023	31/12/2023	ENVIADO EM 27.12.23 PARA SEDOP - AGUARDANDO APROVAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE 650M DE CONTENÇÃO NA PRAIA DE AJURUTEUA,	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO; TÉC. EDIFICAÇÕES	2023	---	PRAIA DE AJURUTEUA	EMENDA SENADOR BETO FARO	---	---		22.03.2023	31/03/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

COM OU SEM ENROCAMENTO	NAÉLISON SOUSA FURTADO											
2ª ETAPA DO GALPÃO DE MARISCOS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	2023	---	FEIRA MUNICIPAL -SEDE	REC PRÓPRIOS	---	---	35 DIAS	10.05.2023	31/12/2023	ENCAMINHADO PARA CPL EM JANEIRO/2024	
REPROGRAMAÇÃO DO GALPÃO DE PEIXE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	2023	---	FEIRA MUNICIPAL -SEDE	REC PRÓPRIOS	---	---	35 DIAS	10.05.2023	31/03/2024		
2ª ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DO PALACETE AUGUSTO CORRÊA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, GÉLSON MONTEIRO; TÉC. EDIFICAÇÕES: FLÁVIO ALENCAR. ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	2023	---	SEDE	PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	---	---	140 DIAS	10.05.2023	31/03/2024		