

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

FEVEREIRO DE 2021

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
04 CICLOVIAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2017/2018	---	SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	NOV/2017	MAIO/2018	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REFORMA DO MERCADO DE CARNE DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2019	---	VILA DO CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	04 MESES	16/09/2019	16/01/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
FEIRINHA DO BACURITEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2020	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	12/05/2020	12/11/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
READEQUAÇÃO DE PROJETO DO CRAS VILA SINHÁ	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQ. E URB. GÉLSON DA SILVA MONTEIRO; TEC. EDIF. FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA.	2021	---	BAIRRO DA VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	9 MESES	21.10.2020	21.07.2021	AGUARDANDO ACEITE DA CEF PARA LICITAR
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL –	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ	2020	---	BAIRRO VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 MESES	OUT/2020	NOV/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

REMANEJAMENTO RIO GRANDE	LIMA DE FREITAS; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA										LICITAR
PRÉ-PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ-ETAPA 1 REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA-TRECHO 1	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, GÉLSON DA SILVA MONTEIRO, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO, THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANDRÉ FELIPE COSTA DE CARVALHO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	ORLA URBANA DO RIO CAETÉ-TRECHO I – SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	12 MESES	13.01.2021	31.12.2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO, CONVÊNIO E LICITAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DA MARUJADA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANTÔNIO EDMILSON DE	2021	---	MUSEU DA MARUJADA – IRMANDADE DO GLORIOSO SÃO BENEDITO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	6 MESES	05.02.2021	05.08.2021	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO GOV DO ESTADO PARA LICITAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	SOUSA COSTA.										
MURO DE ARRIMO-ORLA DO RIO CAETÉ	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: GÉLSON DA SILVA MONTEIRO;	2021	---	ORLA DO RIO CAETÉ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	3 MESES	FEV/2021	ABRIL/2021	